



Projet PCL - Compte rendu n°04

17/10/2024 à 13h15 - durée: 1h05

Objectif	Avancement et finalisation du lexeur – Début de l'analyse syntaxique
Présentateur :	AMROUNI Moh-Ouali
Participants:	AMROUNI Moh-Ouali, CHAKROUN Lina, M'HAMDI Amine, TCHIAKAKA
	Russel
Lieu:	A Distance

Ordre du jour

- 1. Présentation des codes de la gestion des erreurs lexicales (suite)
- 2. Présentation des résultats de réflexion à l'analyse syntaxique

Informations échangées

- Les erreurs lexicales sont bien prises en compte par le lexeur
- Le Lexeur affiche les résultats de l'analyse lexicale avec un décalage, attribuant les résultats à des lignes ultérieures en raison de sauts de ligne incorrectement pris en compte.
- Le Lexeur ignore les caractères inconnus isolés au lieu de les signaler ou de les traiter

Décisions

- 1. Finalisation de la partie analyse Lexicale
- 2. Commencer la partie sur l'analyse syntaxique

Actions à suivre / Todo list

Description	Responsable	Délai
Corriger le décalage des lignes dans l'affichage des résultats du Lexeur	Russel	23/11/2024
Implémenter un traitement pour les caractères inconnus isolés	Amine	23/11/2024



Projet PCL



Réaliser le fichier Test pour l'analyse Lexicale	Amine	23/11/2024
Réaliser le ficher Test pour l'analyse syntaxique	Russel	12/2024
Initier l'implémentation du corps de l'analyse syntaxique	Lina/Moh-Ouali	23/11/2024
Initier l'implémentation de la grammaire	Lina/Moh-Ouali	23/11/2024
Création de la tale des symboles	Amine	23/11/2024
Commencer l'arbre syntaxique	Russel	23/11/2024
Effectuer des push pour les différentes taches effectuées	Moh-Ouali/Lina	23/11/2024

Date de la prochaine réunion : 23/11/2024 à 8h présidée par AMINE

(en l'absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 17/11/2024)