

Projet PCL



Projet PCL - Compte rendu n°05

23/11/2024 à 10h - durée: 1h

| Objectifs: »» | Commencer l'implémentation de l'analyse syntaxique | | | |
|----------------|--|--|--|--|
| Présentateur : | M'HAMDI Amine | | | |
| Participants: | AMROUNI Moh-Ouali, CHAKROUN Lina, M'HAMDI Amine, TCHIAKAKA | | | |
| | Russel | | | |
| Lieu: | Télécom Nancy - MédiaLab | | | |

Ordre du jour

- 1. Présentation des différents livrables
- Problèmes de commit Moh Ali et Lina
- 3. Répartition des tâches

Information échangées

• Moh – Ali et Lina doivent réaliser des commits pour avoir une trace de leur travail car ce qui est sur gibson n'est pas représentatif de leur travail qu'il nous présente.

Remarques / Questions

- Emploie du temps chargé pour cette semaine donc pas de réunions formelle mais un stand up meeting
- On a assez bien avancé, ce n'est pas une raison pour baisser le rythme

Décisions

- On essaie la méthode d'implémentation de l'analyse syntaxique de Moh-Ali en corrigeant les quelques erreurs et si ce n'est pas concluant en revient sur une méthode classique avec une pile et tableau des symboles directeurs
- On essaie d'avoir quelque chose de fonctionnel et présentable pour la semaine 50 d'évaluation (analyse lexicale + syntaxique + un arbre syntaxique si possible)

Actions à suivre / Todo list

| Description | Responsable | Délai | Livrable | Validé par |
|----------------|-------------|-------|----------|------------|
| Problème il | Russel | | | |
| manque un | | | | |
| END() avant la | | | | |
| fin du fichier | | | | |
| Traitement des | Amine | | | |
| caractères | | | | |

ե

Projet PCL

| inconnue tous seul | | | |
|--|--|--|--|
| Continuer les fichier test analyse lexicale/syntaxiq ue | Amine/Russel | | |
| Tabelau des symboles directeur | À faire si utille avoir si le parse en place est fonctionel | | |
| Pile d'appel pour l'analyse syntaxique | À faire si utille avoir si le parse en place est fonctionel | | |
| Amélioration de la table des symboles (avec visualisation graphique) | Moh-Ali | | |
| Implémenter la méthode de remplissage de la l'arbre syntaxique | Moh - Ali | | |
| Retrouver les méthode des erruer lexiale tailles des variable et chiffres | Lina | | |
| 1/3 des règles de la grammaire | Amine | | |
| 1/3 des règles de la grammaire | Lina | | |
| 1/3 des règles de la grammaire | Russel | | |

Date de la prochaine réunion : indéterminé

(en l'absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 5/12/2024)