



Projet PCL - Compte rendu n°03

06/10/2024 à 13h14 - durée: 1h05

Objectif	Mettre le point sur l'avancement du lexeur
Présentateur :	CHAKROUN Lina
Participants:	AMROUNI Moh-Ouali, CHAKROUN Lina, M'HAMDI Amine, TCHIAKAKA
	Russel
Lieu:	Télécom Nancy -

Ordre du jour

- 1. Présentation des codes de la gestion des erreurs lexicales
- 2. Présentation des corrections des indentations
- 3. Explication détaillé de la grammaire LL(1)
- 4. Répartition des tâches

Informations échangées

- Le problème des symboles de ponctuation persiste : Le lexeur ne lit qu'une seule parenthèse (ou accolade ou guillemet...)
- La lecture des indentations donne deux fois END
- Les erreurs dans le repérage des identificateurs et le caractère de fin sont résolues
- Le lexeur peut désormais distinguer les String, mais pas encore les f'String

Décisions

- 1. Se répartir la gestion des erreurs
- 2. Se répartir la table lexique
- 3. Commencer la réflexion sur l'analyse syntaxique

Actions à suivre / Todo list

Description	Responsable	Délai
Amélioration du code : tokens comme attributs dans tokenisation	Amine	12/11/2024
Regler problème indentation (double end)	Russel	12/11/2024



Projet PCL



Regler le problème de ponctuation	Lina	12/11/2024
Régler le problème des fString	Moh-Ouali	12/11/2024
Gérer les erreurs de taille d'une variable et la valeur d'un chiffre	Lina	12/11/2024
Gérer les caractères inconnus	Moh-Ouali	12/11/2024
Gérer les mots mal formés	Amine	12/11/2024
Gérer les chiffres mal formés	Russel	12/11/2024
Réaliser le lexique	-fonctions : Lina -identificateurs (globaux/dans une fonction) :Moh-Ouali	12/11/2024
Montrer que la grammaire est bien réduite	Amine	12/11/2024
Montrer que l'arbre penche à gauche	Russel	12/11/2024
Réfléchir à l'analyse syntaxique	Lina	12/11/2024

Date de la prochaine réunion : /11/2024 à h présidée par Moh-Ouali

(en l'absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 10/11/2024)