

## Projet PCL



## Projet PCL - Compte rendu n°01

16/10/2024 à 14h - durée: 1h

Objectifs: »»	S'organiser et bien commencer ce projet en équipe			
Présentateur :	M'HAMDI Amine			
Participants :	AMROUNI Moh-Ouali, CHAKROUN Lina, M'HAMDI Amine, TCHIAKAKA			
	Russel			
Lieu :	Télécom Nancy - MédiaLab			

#### Ordre du jour

- 1. Présentation de nos différents automates
- 2. Présentation des différents bout de code réalisé individuellement
- 3. Discussion sur la grammaire
- 4. Répartition des tâches

#### Information échangées

- Automate on a réalise a peu près les même automates et on prend l'automate de Russel car il y a moins d'erreur
- Faire attention au bug du lexeur avec le premier et dernier caractère qui survient parfois

#### Remarques / Questions

- Lina : Faire attention aux « e » pour les puissance de 10 »
- Russel : On peut optimiser le lexeur en ajoutant un attribut taille ou lieu de réaliser à chaque fois un len()

#### Décisions

- On doit réaliser une documentation pour chaque livrable
- Travailler en parallèle pour être dans les temps
- Travailler de nos côté sur la grammaire pour qu'elle soit LL(1)

#### Actions à suivre / Todo list

Description	Responsable	Délai	Livrable	Validé par
Fiche description	Ali	21/10/2024		
de l'automate				
Réalisation de la	Ali/Lina	23/10/2024		
class Token				
pour le lexeur				



# Projet PCL

Expliaction de la Grammaire	Russel/Amine	23/10/2024	
Gestion des tokens spéciaux (espaces avec a pile et le « # »)	Russel	23/10/2024	
Explication fichier fonction_lexicale	Amine	21/10/2024	

### Date de la prochaine réunion : 23/10/2024 présidé par R. Tchiakaka

(en l'absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 23/10/2024)